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LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan : Maret 2023
Jml Kegiatan : 34 kegiatan
Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 0 kegiatan
Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 30 kegiatan
Jml Kegiatan Sdh Selesai : 4 kegiatan
 
Jml Keluaran : 34 keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 0 keluaran
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 30 keluaran
Jml Keluaran Sdh Selesai : 4 keluaran
 
Anggaran Total : Rp 1.384.300.495,00
Proyeksi Anggaran : Rp 1.384.300.495,00
Selisih Anggaran : Rp 0,00

No Nama Kegiatan/
Keluaran/Rincian (Output) PPTK Target

Kinerja

Target
Fisik

%

Target Keuangan

Waktu
Pelaksanaan Anggaran Anggaran

Perubahan
Bobot

(7:Σ7x100)
%

Perkembangan Fisik Perkembangan Keuangan

Perkembangan
pelaksanaan

kegiatan
Konfirmasi

Rp %

Prosentase
Fisik

s/d bulan
ybs
%

Deviasi
(10-5)

%

Prosenatas
tertimbang

(9x10:100)
%

Realisasi
Penggunaan

s/d
bulan ybs

Prosentase
Keuangan
(13:7x100)

%

Prosentase
tertimbang

(14x9:100)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BAGIAN ORGANISASI   17,59   0,00   1.384.300.495,00 0,00 0,07 17,01 -0,58 0,01 126.855.323,00 9,16 0,01    

1 Penataan Bentuk Kelembagaan
Asli Kabupaten/Kota

Ade
Tarina
Paramita,
S.Pd.

2,86 7.304.750,00 2,86 255.500.000,00 0,00 18,46 2,86 0,00 0,53 2.750.000,00 1,08 0,20    

 

Jumlah Lembaga yang
Dilakukan Penataan Bentuk
Kelembagaan Asli
Kabupaten/Kota

  3.00
Lembaga  2.86     10 Bulan 255.500.000,00   100.00  2,86 0,00 2,86  2.750.000,00 1,08 1,08

 sudah
melaksanakan
koordinasi awal
dengan
perangkat
daerah
pengampu
keistimewaan

Persiapan Jasa Konsultansi
Kajian Kelembagaan

1
Dokumen  100.00 3 Bulan 7.304.750,00 0,00  2.86  100.00  0  2,86  2750000  37,65  1,08

sudah
melaksanakan
rapat persiapan
pelaksanaan
kajian,
penyusunan
dokumen kerja
sama

Pelaksanaan Jasa
Konsultansi Kajian
Kelembagaan

1
Dokumen  0.00 6 Bulan 234.640.000,00 0,00  91.84  0.00  0  0,00  0  0,00  0,00 Masih pada

tahap persiapan

Pelaporan Jasa Konsultansi
Kajian Kelembagaan

1
Dokumen  0.00 3 Bulan 13.555.250,00 0,00  5.31  0.00  0  0,00  0  0,00  0,00 Masih pada

tahap persiapan

2 Implementasi Budaya
Pemerintahan Kabupaten/Kota

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

7,00 3.988.250,00 1,57 254.500.000,00 0,00 18,38 7,00 0,00 1,29 0,00 0,00 0,00    

  Jumlah Dokumen Hasil
Implementasi Budaya
Pemerintahan

  3.00
Dokumen

 7.00     10 Bulan 254.500.000,00   100.00  7,00 0,00 7,00  0,00 0,00 0,00  Rapat
koordinasi tim
pokja dan



4/11/23, 5:34 AM SIM Pelaporan Pengendalian Pembangunan

https://simpelaporan.jogjakota.go.id/laporan/pelaksanaan_kegiatan/cetak/keluaran/3/2023/ 2/7

No Nama Kegiatan/
Keluaran/Rincian (Output) PPTK Target

Kinerja

Target
Fisik

%

Target Keuangan

Waktu
Pelaksanaan Anggaran Anggaran

Perubahan
Bobot

(7:Σ7x100)
%

Perkembangan Fisik Perkembangan Keuangan

Perkembangan
pelaksanaan

kegiatan
Konfirmasi

Rp %

Prosentase
Fisik

s/d bulan
ybs
%

Deviasi
(10-5)

%

Prosenatas
tertimbang

(9x10:100)
%

Realisasi
Penggunaan

s/d
bulan ybs

Prosentase
Keuangan
(13:7x100)

%

Prosentase
tertimbang

(14x9:100)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
tersusunnya
dokumen
kontrak
pembinaan
inovasi

3 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

100,00 850.000,00 100,00 850.000,00 0,00 0,06 100,00 0,00 0,06 758.000,00 89,18 0,05    

  Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah   3.00

Dokumen  100.00     2 Bulan 850.000,00   100.00  100,00 0,00 100,00  758.000,00 89,18 89,18
 Telah terdapat
dokumen
perencanaan

4 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

100,00 575.000,00 100,00 575.000,00 0,00 0,04 100,00 0,00 0,04 575.000,00 100,00 0,04    

 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

  1.00
Dokumen  100.00     1 Bulan 575.000,00   100.00  100,00 0,00 100,00  575.000,00 100,00 100,00  Telah tersusun

RKA

5 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

3,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 0,02 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 

Jumlah Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

  1.00
Dokumen  3.00     8 Bulan 275.000,00   100.00  3,00 0,00 3,00  0,00 0,00 0,00

 inventarisir
kebutuhan
untuk
dianggarkan di
perubahan
anggaran

6 Koordinasi dan Penyusunan DPA-
SKPD

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

100,00 275.000,00 100,00 275.000,00 0,00 0,02 100,00 0,00 0,02 275.000,00 100,00 0,02    

 

Jumlah Dokumen DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD

  1.00
Dokumen  100.00     1 Bulan 275.000,00   100.00  100,00 0,00 100,00  275.000,00 100,00 100,00  Telah tersusun

DPA

7 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

4,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 0,02 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 

Jumlah Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-
SKPD

  1.00
Dokumen  4.00     9 Bulan 275.000,00   100.00  4,00 0,00 4,00  0,00 0,00 0,00

 inventaris
kebutuhan
untuk
dianggarkan di
perubahan
anggaran

8
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

45,00 1.125.000,00 44,12 2.550.000,00 0,00 0,18 45,00 0,00 0,08 528.000,00 20,71 0,04    
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No Nama Kegiatan/
Keluaran/Rincian (Output) PPTK Target

Kinerja

Target
Fisik

%

Target Keuangan

Waktu
Pelaksanaan Anggaran Anggaran

Perubahan
Bobot

(7:Σ7x100)
%

Perkembangan Fisik Perkembangan Keuangan

Perkembangan
pelaksanaan

kegiatan
Konfirmasi

Rp %

Prosentase
Fisik

s/d bulan
ybs
%

Deviasi
(10-5)

%

Prosenatas
tertimbang

(9x10:100)
%

Realisasi
Penggunaan

s/d
bulan ybs

Prosentase
Keuangan
(13:7x100)

%

Prosentase
tertimbang

(14x9:100)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

  7.00
Laporan  45.00     9 Bulan 2.550.000,00   100.00  45,00 0,00 45,00  528.000,00 20,71 20,71

 Penyusunan
dan desk
manajemen
risiko

9 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

5,00 0,00 0,00 1.125.000,00 0,00 0,08 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

  Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah   2.00

Laporan  5.00     10 Bulan 1.125.000,00   100.00  5,00 0,00 5,00  0,00 0,00 0,00  inventarisir
evaluasi SOP

10 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

18,00 6.604.000,00 16,67 39.624.000,00 0,00 2,86 18,00 0,00 0,52 6.604.000,00 16,67 0,48    

 
Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

  9.00
Dokumen  18.00     12 Bulan 39.624.000,00   100.00  18,00 0,00 18,00  6.604.000,00 16,67 16,67  Pembayaran

Bulan Maret

11
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

6,00 0,00 0,00 575.000,00 0,00 0,04 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

  3.00
Dokumen  6.00     8 Bulan 575.000,00   100.00  6,00 0,00 6,00  0,00 0,00 0,00  Bahan SPJ

12
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

5,00 0,00 0,00 575.000,00 0,00 0,04 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

  1.00
Laporan  5.00     11 Bulan 575.000,00   100.00  5,00 0,00 5,00  0,00 0,00 0,00

 SPJ Fungsional
sebagai bahan
laporan
keuangan

13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

5,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 0,02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 
Jumlah Dokumen Bahan
Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan

  1.00
Dokumen  5.00     7 Bulan 275.000,00   100.00  5,00 0,00 5,00  0,00 0,00 0,00

 Menyiapkan
data-data
keuangan,
kepegawaian,
barang rutin

14

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

7,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,06 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

  Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan

  12.00
Laporan

 7.00     9 Bulan 850.000,00   100.00  7,00 0,00 7,00  0,00 0,00 0,00  Laporan
keuangan
bulanan sd.
Maret
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No Nama Kegiatan/
Keluaran/Rincian (Output) PPTK Target

Kinerja

Target
Fisik

%

Target Keuangan

Waktu
Pelaksanaan Anggaran Anggaran

Perubahan
Bobot

(7:Σ7x100)
%

Perkembangan Fisik Perkembangan Keuangan

Perkembangan
pelaksanaan

kegiatan
Konfirmasi

Rp %

Prosentase
Fisik

s/d bulan
ybs
%

Deviasi
(10-5)

%

Prosenatas
tertimbang

(9x10:100)
%

Realisasi
Penggunaan

s/d
bulan ybs

Prosentase
Keuangan
(13:7x100)

%

Prosentase
tertimbang

(14x9:100)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

15
Penyusunan Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

7,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 0,02 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 
Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran

  1.00
Dokumen  7.00     7 Bulan 275.000,00   100.00  7,00 0,00 7,00  0,00 0,00 0,00  Menyiapkan

data keuangan

16
Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

100,00 275.000,00 100,00 275.000,00 0,00 0,02 100,00 0,00 0,02 264.000,00 96,00 0,02    

  Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD   2.00

Dokumen  100.00     1 Bulan 275.000,00   100.00  100,00 0,00 100,00  264.000,00 96,00 96,00  Telah tersusun
RKBMD

17 Koordinasi dan Penilaian Barang
Milik Daerah SKPD

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

100,00 275.000,00 100,00 275.000,00 0,00 0,02 98,00 -2,00 0,02 0,00 0,00 0,00    

 

Jumlah Laporan Hasil Penilaian
Barang Milik Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian Barang
Milik Daerah SKPD

  1.00
Laporan  100.00     3 Bulan 275.000,00   100.00  98,00 -2,00 98,00  0,00 0,00 0,00

 sudah
melakukan
pendataan aset

Rapat
menyesuaikan
kebutuhan

18 Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

7,00 0,00 0,00 575.000,00 0,00 0,04 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 
Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada
SKPD

  4.00
Laporan  7.00     5 Bulan 575.000,00   100.00  7,00 0,00 7,00  0,00 0,00 0,00

 Proses
penyusunan
KIR, KIB,
Kartu
pemeliharaan,
Kartu
persediaan

19 Pemanfaatan Barang Milik
Daerah SKPD

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

7,00 0,00 0,00 575.000,00 0,00 0,04 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 
Jumlah Dokumen Hasil
Pemanfaatan Barang Milik
Daerah SKPD

  1.00
Dokumen  7.00     6 Bulan 575.000,00   100.00  7,00 0,00 7,00  0,00 0,00 0,00

 Proses
penyusunan BA
penggunaan
aset

20 MonitoringEvaluasidan Penilaian
Kinerja Pegawai

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

4,00 0,00 0,00 575.000,00 0,00 0,04 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 
Jumlah Dokumen Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai

  1.00
Dokumen  4.00     6 Bulan 575.000,00   100.00  4,00 0,00 4,00  0,00 0,00 0,00  Persiapan

untuk e-PKP

21 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Beta
Nurdyah

68,00 2.448.000,00 66,01 3.708.800,00 0,00 0,27 64,00 -4,00 0,17 0,00 0,00 0,00    

javasript:;;
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No Nama Kegiatan/
Keluaran/Rincian (Output) PPTK Target

Kinerja

Target
Fisik

%

Target Keuangan

Waktu
Pelaksanaan Anggaran Anggaran

Perubahan
Bobot

(7:Σ7x100)
%

Perkembangan Fisik Perkembangan Keuangan

Perkembangan
pelaksanaan

kegiatan
Konfirmasi

Rp %

Prosentase
Fisik

s/d bulan
ybs
%

Deviasi
(10-5)

%

Prosenatas
tertimbang

(9x10:100)
%

Realisasi
Penggunaan

s/d
bulan ybs

Prosentase
Keuangan
(13:7x100)

%

Prosentase
tertimbang

(14x9:100)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pratiwi,
S.E.

 

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

  1.00
Paket  68.00     6 Bulan 3.708.800,00   100.00  64,00 -4,00 64,00  0,00 0,00 0,00

 inventarisasi
kebutuhan
listrik

Akan
dibelanjakan
di Bulan
April

22 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

45,00 21.673.434,00 40,54 53.456.395,00 0,00 3,86 41,00 -4,00 1,58 12.571.225,00 23,52 0,91    

 
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

  5.00
Paket  45.00     11 Bulan 53.456.395,00   100.00  41,00 -4,00 41,00  12.571.225,00 23,52 23,52  Belanja zoom

23 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

30,00 3.589.400,00 26,76 13.413.250,00 0,00 0,97 26,00 -4,00 0,25 1.966.050,00 14,66 0,14    

  Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan   1.00

Paket  30.00     11 Bulan 13.413.250,00   100.00  26,00 -4,00 26,00  1.966.050,00 14,66 14,66  Inventaris data
kebutuhan

24 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

40,00 6.111.000,00 37,67 16.224.250,00 0,00 1,17 36,00 -4,00 0,42 1.300.000,00 8,01 0,09    

 
Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Disediakan

  2.00
Paket  40.00     12 Bulan 16.224.250,00   100.00  36,00 -4,00 36,00  1.300.000,00 8,01 8,01  Proses desain

cetakan

25 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

100,00 1.250.000,00 100,00 1.250.000,00 0,00 0,09 93,00 -7,00 0,08 0,00 0,00 0,00    

 
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan

  1.00
Dokumen  100.00     2 Bulan 1.250.000,00   100.00  93,00 -7,00 93,00  0,00 0,00 0,00

 Survey
penyedia yang
memiliki buku
yang akan
dibeli

Akan di SPJ-
kan di Bulan
April

26 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

61,00 53.660.000,00 59,15 90.720.000,00 0,00 6,55 57,00 -4,00 3,74 15.278.000,00 16,84 1,10    

 

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

  2.00
Laporan  61.00     10 Bulan 90.720.000,00   100.00  57,00 -4,00 57,00  15.278.000,00 16,84 16,84

 Rapat internal
dan SPPD ke
Kemendagri

SPPD dalam
dan luar jawa
menyesuaikan
kebutuhan

27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

62,00 412.000,00 56,91 724.000,00 0,00 0,05 60,00 -2,00 0,03 350.000,00 48,34 0,03    

  Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat   2.00

Laporan  62.00     7 Bulan 724.000,00   100.00  60,00 -2,00 60,00  350.000,00 48,34 48,34

 Pembelian
materai,
pengiriman
dokumen sesuai
kebutuhan

javasript:;;
javasript:;;
javasript:;;
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No Nama Kegiatan/
Keluaran/Rincian (Output) PPTK Target

Kinerja

Target
Fisik

%

Target Keuangan

Waktu
Pelaksanaan Anggaran Anggaran

Perubahan
Bobot

(7:Σ7x100)
%

Perkembangan Fisik Perkembangan Keuangan

Perkembangan
pelaksanaan

kegiatan
Konfirmasi

Rp %

Prosentase
Fisik

s/d bulan
ybs
%

Deviasi
(10-5)

%

Prosenatas
tertimbang

(9x10:100)
%

Realisasi
Penggunaan

s/d
bulan ybs

Prosentase
Keuangan
(13:7x100)

%

Prosentase
tertimbang

(14x9:100)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

28
Penyediaan Jasa
KomunikasiSumber Daya Air dan
Listrik

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

33,00 600.000,00 29,41 2.040.000,00 0,00 0,15 33,00 0,00 0,05 495.712,00 24,30 0,04    

 
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang Disediakan

  1.00
Laporan  33.00     12 Bulan 2.040.000,00   100.00  33,00 0,00 33,00  495.712,00 24,30 24,30  Pembayaran

Bulan Maret

29

Penyediaan Jasa
PemeliharaanBiaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

27,00 11.081.200,00 24,92 44.474.800,00 0,00 3,21 25,00 -2,00 0,80 8.581.336,00 19,29 0,62    

 

Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

  5.00 Unit  27.00     12 Bulan 44.474.800,00   100.00  25,00 -2,00 25,00  8.581.336,00 19,29 19,29
 pembelian
BBM dan servis
kendaraan

30 Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

27,00 2.800.000,00 25,81 10.850.000,00 0,00 0,78 27,00 0,00 0,21 1.400.000,00 12,90 0,10    

  Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara   19.00

Unit  27.00     10 Bulan 10.850.000,00   100.00  27,00 0,00 27,00  1.400.000,00 12,90 12,90
 inventarisasi
AC yang mau
diservice

31 Pengelolaan Kelembagaan dan
Analisis Jabatan

Ade
Tarina
Paramita,
S.Pd.

18,00 41.538.000,00 16,32 254.573.000,00 0,00 18,39 18,00 0,00 3,31 33.335.500,00 13,09 2,41    

 
Jumlah Dokumen Pengelolaan
Kelembagaan dan Analisis
Jabatan

  4.00
Dokumen  18.00     12 Bulan 254.573.000,00   100.00  18,00 0,00 18,00  33.335.500,00 13,09 13,09

 Kelembagaan
dan Rintug
sudah
dilaksanakan
penyusunan
Perwal SOTK
dan Perwal
Mekanisme
Kerja. Anjab
sedang
dilaksanakan
penyesuaian
nomenklatur
jabatan
pelaksana
sesuai dengan
Permenpan 45
dan
Kepmenpan
1103.

32 Fasilitasi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana

Beta
Nurdyah
Pratiwi,
S.E.

13,00 21.158.000,00 11,24 188.190.000,00 0,00 13,59 13,00 0,00 1,77 20.526.000,00 10,91 1,48    

  Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Pelayanan Publik dan Tata
Laksana

  5.00
Laporan

 13.00     12 Bulan 188.190.000,00   100.00  13,00 0,00 13,00  20.526.000,00 10,91 10,91  Sudah
dilaksanakan
rapat koordinasi
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No Nama Kegiatan/
Keluaran/Rincian (Output) PPTK Target

Kinerja

Target
Fisik

%

Target Keuangan

Waktu
Pelaksanaan Anggaran Anggaran

Perubahan
Bobot

(7:Σ7x100)
%

Perkembangan Fisik Perkembangan Keuangan

Perkembangan
pelaksanaan

kegiatan
Konfirmasi

Rp %

Prosentase
Fisik

s/d bulan
ybs
%

Deviasi
(10-5)

%

Prosenatas
tertimbang

(9x10:100)
%

Realisasi
Penggunaan

s/d
bulan ybs

Prosentase
Keuangan
(13:7x100)

%

Prosentase
tertimbang

(14x9:100)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
terkait
pencermatan
instrumen
survei kepuasan
masyarakat,
persiapan
PEKPPP,
persiapan KIPP,
penyusunan
perwal forum
konsultasi
publik,
pembahasan
logo Mal
Pelayanan
Publik serta
inovasi.

33 Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

Ade
Tarina
Paramita,
S.Pd.

20,00 20.587.000,00 17,45 117.982.000,00 0,00 8,52 20,00 0,00 1,70 16.626.500,00 14,09 1,20    

 
Jumlah Dokumen Peningkatan
Kinerja dan Reformasi
Birokrasi

  12.00
Dokumen  20.00     12 Bulan 117.982.000,00   100.00  20,00 0,00 20,00  16.626.500,00 14,09 14,09

 telah
melakukan
koordinasi awal
dan
inventarisasi
penyusunan
road map RB
General, road
map RB
tematik, telah
menindaklanjuti
LHE
Kemenpan RB,
dan telah
melaksanakan
FGD
mekanisme
kinerja

34
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah

Ade
Tarina
Paramita,
S.Pd.

15,00 3.540.000,00 13,45 26.320.000,00 0,00 1,90 15,00 0,00 0,29 2.671.000,00 10,15 0,19    

 
Jumlah Dokumen Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah

  4.00
Dokumen  15.00     11 Bulan 26.320.000,00   100.00  15,00 0,00 15,00  2.671.000,00 10,15 10,15

 Telah
melaksanakan
sosialisasi
untuk input
ESR Menpan


